AI LAB / MAKERS GUIA DE EXECUÇÃO

Checkpoints e pontos de controle

Um roteiro prático para conduzir o ciclo B2B do primeiro commit ao Demo Day.

COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Cada checkpoint é um gate: a equipe deve demonstrar evidências antes de avançar. O código sozinho não basta; cada história precisa conectar requisito, critério de aceite, teste, PR, CI e documentação.

Mapa do ciclo

Gate	Período	Objetivo
1 · Fundação	S1–S2 · até 18/10	Validar problema, escopo, arquitetura e base técnica.
2 · Núcleo funcional	S3–S4 · até 01/11	Validar o núcleo do produto localmente.
3 · Nuvem e integração	S5–S6 · até 15/11	Validar publicação, operação e segurança.
4 · Estabilização	S7–S8 · até 29/11	Validar qualidade, rollback e controle de custos.
5 · Demo Day	S9 · 05/12	Homologar, demonstrar e apresentar o MVP.

REGRA DE PASSAGEM

Não avançar apenas porque “funciona na máquina”. O gate passa quando a evidência está reproduzível por outra pessoa da equipe e registrada no repositório.

Checkpoint 1 — Fundação

Fim da Semana 2 · 18/10 · Validar problema, escopo, arquitetura e base técnica.

Área	O que precisa estar pronto
Produto e negócio	Visão do produto; Ishikawa; backlog MoSCoW; critérios mensuráveis; 2 entrevistas ou evidências secundárias rotuladas; hipótese de defensibilidade e métrica da demo.
Arquitetura	4 ADRs; OpenAPI v0.1; repositório organizado; Definition of Done; estratégia de testes; stack principal justificada.
Ambiente	Docker Compose com API, frontend e emuladores de Auth/Firestore; CI com lint e build; seed reproduzível.
Segurança e custos	.env.example sem segredos; alertas de orçamento 50/80/100%; teste inicial de isolamento de tenant quando aplicável.
Demonstração do gate	A equipe explica quem tem o problema, qual é o MVP, como será construído, como será validado e quanto pretende gastar.

Checkpoint 2 — Núcleo funcional

Fim da Semana 4 · 01/11 · Validar o núcleo do produto funcionando localmente.

Área	O que precisa estar pronto
Funcionalidade	3 a 5 jornadas ponta a ponta; API integrada ao frontend; estados de carregamento, vazio, erro e sucesso; contrato OpenAPI atualizado.
Segurança	Security Rules deny-all; testes sem token, token inválido/expirado, papel incorreto, tenant incorreto e acesso indevido.
Qualidade	EP/BVA v1; testes de contrato; testes dos critérios prioritários; matriz requisito → aceite → teste → resultado; primeiro relatório em /docs.
FinOps	Gasto acumulado ≤ US$ 5; listas paginadas; queries controladas; sem listeners grandes sem justificativa.
Demonstração do gate	Executar a jornada principal localmente sem configuração manual não documentada ou dependência externa instável.

Checkpoint 3 — Nuvem e integração

Fim da Semana 6 · 15/11 · Validar que o sistema funciona publicado e observável.

Área	O que precisa estar pronto
Deploy	Firebase Hosting; Cloud Run; preview em PR; produção após merge; rewrite /api funcionando.
Operação	/healthz; /readyz; logs JSON; requestId, rota, status e latência; alertas para 5xx e p95; alerta para falha de job quando aplicável.
Infraestrutura segura	Workload Identity Federation; sem chave JSON permanente; segredos protegidos; imagens com SHA; retenção das últimas 5; sem latest em produção.
FinOps	Gasto acumulado ≤ US$ 12; revisão de leituras/escritas; limites de job; TTL quando aplicável; min-instances=0.
Demonstração do gate	Usuário externo acessa, autentica, executa uma jornada e recebe resposta correta sem depender da máquina de desenvolvimento.

Checkpoint 4 — Qualidade e estabilização

Fim da Semana 8 · 29/11 · Parar de expandir escopo e tornar o MVP confiável.

Área	O que precisa estar pronto
Pipeline	Trilhas paralelas; lint bloqueia build; build bloqueia testes; falha bloqueia deploy; varredura de segredos, dependências e imagens.
Testes	Unitários; contrato; integração; autorização; falhas/timeouts; carga local; smoke E2E pós-deploy; JUnit e cobertura em /docs/testes.
Metas globais	≥80% domínio; ≥60% global; zero vulnerabilidade crítica/alta sem exceção; autorização em 100% das rotas; Lighthouse ≥90; p95 leitura ≤800 ms e escrita ≤1,5 s.
Operação e custo	Rollback ensaiado; exportação manual do Firestore; relatório de custos; a US$ 40: reduzir instâncias, pausar Scheduler e desligar recursos não críticos.
Demonstração do gate	Nenhum bug crítico aberto; pipeline bloqueante; rollback comprovado; relatório atualizado; dados de demonstração preparados.

Checkpoint final — Demo Day

Semana 9 · 05/12 · Homologar, demonstrar e apresentar o produto.

Área	O que precisa estar pronto
Homologação	Fluxo principal ponta a ponta; produção acessível; smoke test verde; /readyz saudável; sem dependência local; plano de contingência.
Roteiro	Problema; hipótese de valor; jornada principal; critérios comprovados; segurança; qualidade; custo; métrica de defensibilidade.
Exemplos de demo	Habilita: trabalhador, documento, semáforo e portaria. LicitaRadar: perfis, feed, edital e snapshot. Pegada Rede: consumo, cálculo, correção e recálculo. Alçada: aprovação, bloqueio e trilha. EntregaProva: XML, captura, conferência e pacote.
Evidências	Links para produção, CI, relatório de testes, cobertura, Lighthouse, custos, rollback e documentação.

Controle semanal da equipe

Além dos gates oficiais, façam uma reunião curta de 20–30 minutos usando o quadro abaixo.

Pergunta	Evidência esperada
O que foi concluído?	PR, issue fechada ou demonstração funcional.
O que está bloqueado?	Bloqueio registrado, impacto e responsável.
Qual critério foi coberto?	Caso de teste relacionado ao requisito.
Qual risco aumentou?	Registro no backlog, ADR ou plano de mitigação.
Quanto já gastamos?	Relatório de orçamento e ação necessária.
O que será feito na próxima semana?	Histórias priorizadas e responsáveis.
O que precisa de tutor?	Pergunta objetiva, contexto e prazo para decisão.

DEFINITION OF DONE RESUMIDA

Uma história só está concluída quando tem implementação, teste, critério de aceite validado, PR revisado, CI verde, documentação atualizada e evidência vinculada ao relatório.

Fonte: Caderno de Projetos B2B v2, especialmente o calendário de marcos e os checkpoints dos tutores. [file:23]